

График
проведения обследования доступности объектов для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1.	Создание комиссии для проведения и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг.	ноябрь 2016	Директор школы Межиева М.В.
2.	Проведение обследования здания школы	ноябрь-декабрь 2016	заместитель директора по АХЧ Хасаев Л.М., члены комиссии по проведению и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг
3.	Заполнение анкеты, составление акта доступности	декабрь 2016	члены комиссии по проведению и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг
4.	Внесение изменений в материалы по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры	декабрь 2016	члены комиссии по проведению и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг
5.	Предоставление паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг организации в течение 10 рабочих дней после утверждения в орган местного самоуправления.	декабрь 2016	заместитель директора по АХЧ Хасаев Л.М.
6.	Размещение материалов на сайте ОУ в разделе «Доступная среда»	декабрь 2016	заместитель директора Бечуркаев Ю.И.